

作業日		作業予定	備考 里山会活動
4月	7日 (土)	・草刈 ・苗縛り ・水田準備(畦整備、石撤去) ・倒木処理	
	15日 (日)	・草刈 ・苗縛り ・水田準備(ヨシの根撤去) ・倒木処理	・畑うね作り ・サトモ植
5月	12日 (土)	・草刈 ・倒木処理 ・散乱ゴミ収集 ・パイプ倉庫壁トタン張り	・サツマイモ苗植え ・田植え
	20日 (日)	・草刈 ・倒木処理 ・散乱ゴミ収集 ・パイプ倉庫壁トタン張り	
6月	2日 (土)	・草刈 ・散乱ゴミ収集	
	17日 (日)	・草刈 ・散乱ゴミ収集	・ジャガイモ収穫
7月	7日 (土)	・草刈 ・散乱ゴミ収集	
	15日 (日)	・草刈 ・散乱ゴミ収集	
8月	4日 (土)	・草刈 ・散乱ゴミ収集 ・必要に応じて苗木散水	
	19日 (日)	・草刈 ・散乱ゴミ収集 ・必要に応じて苗木散水	・おだ掛け準備
9月	1日 (土)	・草刈 ・散乱ゴミ収集 ・必要に応じて苗木散水	・稲刈り ・おだ掛け
	16日 (日)	・草刈 ・散乱ゴミ収集	・脱穀

作業日		作業予定	備考 里山会活
10月	6日 (土)	・草刈 ・散乱ゴミ収集 ・ドングリ添え木用竹切(150本) ・草刈機オイル交換(モア2台)	・サツマイモ収穫
	20日 (土)	・草刈 ・散乱ゴミ収集 ・ドングリ拾い ・ドングリ添え木用竹切(150本)	
11月	3日 (土)	・草刈 ・散乱ゴミ収集 ・間伐(マテバ椎) ・水田耕作	・新米収穫祭 ・サトモ収
	18日 (日)	・草刈 ・散乱ゴミ収集 ・間伐(マテバ椎) ・水田耕作	・畑を耕す
12月	1日 (土)	・ドングリ植栽場所決め ・散乱ゴミ収集	
	16日 (日)		
1月	5日 (土)	・ドングリ根切り	
	20日 (日)	・ドングリ根切り植栽	
2月	2日 (土)	・ドングリ根切り植栽 ・散策路草刈	・椎茸菌駒打ち
	17日 (日)	・散策路草刈 ・倒木調査	
3月	2日 (土)	・散策路草刈 ・倒木処理	・ジャガイモ植え付け
	17日 (日)	・散策路草刈 ・倒木処理	

* 作業予定は前年度を参考としたもので、状況により変更がありますのでご了承下さい。